

Принято
Педагогическим Советом МБОУ «СОШ №28»
«30» декабря 2021 г. Протокол № 4

Приложение 1
к приказу №276-ОД от 30.12.2021 г.



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №28»
Е.В.Варламова

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022-2027 ГОДЫ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Лялина Н.С. заместитель директора	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Проведение собраний родителей (законных представителей) обучающихся «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы реализации»	Май 2022, ежегодно	Лялина Н.С... заместитель директора Классные руководители	— Протоколы родительских собраний — Информация на официальном сайте
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ «СОШ №28» и родителей (законных представителей) обучающихся	В течение года	Заместители директора	— Аналитические отчеты заместителей директора о проведенных просветительских мероприятиях на совещаниях при директоре — Пакет информационно-методических материалов — Информация на официальном сайте

4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022, ежегодно	Заместители директора	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022, ежегодно	Заместители директора	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.	Комплектование информационно библиотечного центра УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников, в том числе базы электронных форм учебников и учебных пособий	Ежегодно до 01.09	Колударова В.Г., заместитель директора по УВР, Байкузина Н.П. заведующая библиотекой	— Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников — Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март апрель 2022, ежегодно	Широбокова Т.П., Лялина Н.С. заместители директора	— Аналитическая справка — Учебный план
8.	Проведение педагогических советов: — Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС – перспективы реализации с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль, апрель 2022	Широбокова Т.П., Лялина Н.С. заместители директора	Протоколы педагогических советов
9.	Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по уровням НОО и ООО Формирование электронного банка: — Заданий по функциональной грамотности обучающихся — Образовательных ресурсов федеральных порталов; — Собственных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-июнь 2022	Руководители ШМО	Протоколы заседаний методических объединений
10.		Январь август 2022	Руководители ШМО	Электронный банк заданий

11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2022. Ежегодно август сентябрь	Шгина И.В., заместитель директора по ВР	— Модели сетевого взаимодействия — Договоры о сетевом взаимодействии
12.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2022, ежегодно	Лялина Н.С., заместитель директора по НМР	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора, руководители ШМО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
14.	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – август 2022	Заместители директора	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
15.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Васильева С.П., заместитель директора	Должностные инструкции
16.	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО (на основе примерных основных образовательных программ)	До 01.09.2022	Лялина Н.С., заместитель директора Рабочая группа	— ООП НОО по ФГОС НОО на 2022-2026 годы — ООП ООО по ФГОС ООО на 2022-2027 годы
17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Лялина Н.С., Колударова В.Г. заместители директора	— Учебные планы НОО и ООО — Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том числе внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Лялина Н.С., Широкова Т.П., заместители директора руководители ШМО	— Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) — Рабочие программы педагогов по внеурочной деятельности

19.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09	Лялина Н.С. заместитель директора	Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников
20.	Внесение изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов в МБОУ «СОШ №28», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Лялина Н.С., заместитель директора	<p>— Локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №28»</p> <p>— Протокол педсовета о рассмотрении проекта изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №28», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>— Приказ об утверждении изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №28», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
21.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.01.2022	Заместители директора	Приказ об утверждении плана методической работы
22.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Заместители директора, руководители ШМО	<p>— Планы работы МО</p> <p>— Протоколы заседаний МО</p>
23.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора, руководители ШМО	Планы работы МО
24.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Майер И.И., педагог психолог	План работы педагога-психолога

25.	<p>Формирование планов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Внутрискольного контроля (далее – ВШК) в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО — Мониторинга состояния реализации образовательных программ и качества предоставления образовательных услуг в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 	В течение всего периода	Заместители директора	<ul style="list-style-type: none"> — План ВШК и мониторинга на учебный год. — Аналитические справки по итогам ВШК и мониторинга
26.	<p>Организация работы с сайтами: https://instgao.ru/ (Институт стратегии развития образования) https://edsoo.ru/ (Единое содержание общего образования)</p>	В течение всего периода	Заместители директора, руководители МО	Планы работы ШМО
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
27.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021, ежегодно	Лялина Н.С. заместитель директора	Аналитическая справка
28.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь-январь 2021-2022, ежегодно	Лялина Н.С. заместитель директора	Аналитическая справка
29.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	В течение всего периода	Лялина Н.С. заместитель директора	План курсовой подготовки со 100% охватом педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО.
30.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Варламова Е.В. директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	<ul style="list-style-type: none"> — Информация на официальном сайте МБОУ «СОШ №28» — Пакет информационно-методических материалов

32.	Информирование родительской общешественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	Сайт образовательной организации, родительские собрания, страницы МБОУ «СОШ №28» в социальных сетях, информационный стенд для родителей (законных представителей)
33.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	Сайт образовательной организации, родительские собрания, страницы МБОУ «СОШ №28» в социальных сетях
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
34.	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022. ежегодно	Васильева С.П. заместитель директора	Аналитическая справка
35.	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода	Васильева С.П. заместитель директора	
36.	Обеспечение соответствия материально-технической базы новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Васильева С.П. заместитель директора	Приобретение необходимого материально-технического имущества в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
37.	Обеспечение в ОО соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Васильева С.П. заместитель директора	
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
38.	Финансово-экономическое обеспечение по этапного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Варламова Е.В. директор	